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1. juni 2008 
Midtvejsevaluering af ”jordobservationer – nedtagning af satellitbilleder” under DASG 
1. Indledning 
 
Følgende er en midtvejsevaluering af projektet Jordobservationer. Projektet er et delprojekt under 
DASG og har kørt siden sommeren 2006 med pt. 15 deltagende gymnasier og med i alt 60 lærere 
(bilag 1). I første omgang startede projektet op som pilotforsøg hvor tre udvalgte skoler, der 
allerede havde satellitnedtagningsudstyr arbejdede med at få løst de tekniske programmer således at 
man kunne trække på deres erfaringer inden resten af skolerne blev sat i gang. Dette skete da det 
viste sig vanskeligere end ventet at få maskiner og programmel til at virke. De tre skoler var 
Amtsgymnasiet i Sønderborg, Helsingør Gymnasium og Nærum Gymnasium. I det efterfølgende år 
fulgte resten af skolerne med at indkøbe og installere udstyr. En stor andel af de deltagende lærere 
har fysik og geografi som fag, derudover er andre fag i mindre grad repræsenteret. Koordinator for 
projektet i perioden har været Birgit Sandermann Justesen, Nærum Gymnasium.  
 
Formålet med undersøgelsen har været: ”at dokumentere tekniske muligheder og problemer 
forbundet med anvendelse af såvel hardware som software. Desuden beskrives hvilke nye faglige 
kompetencer projektet giver mulighed for at fremme, og hvilke didaktiske erfaringer der er 
opsamlet i projektets første periode med henblik på at kunne forbedre den sidste del af 
projektforløbet”. Projektkoordinator havde yderligere to ønsker til evalueringen nemlig 
erfaringsindsamling af hvordan lærerne har anvendt udstyret i klasserummet samt hvorvidt projektet 
har styrket fagsamarbejdet mellem fysik og geografi ude på skolerne (bilag 2). 
 
Evalueringen er udført af Institut for Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet. 
Konklusionerne bygger på dels deltagelse i en af projektets kursusdage (4. kursusdag i Silkeborg), 
et spørgeskema samt interviews af lærere og elever fra en udvalgt skole. Uddybende information 
omkring det metodemæssige kan findes i afsnit 4: Datagrundlag og metode.   
 
2. Mål, opbygning og organisering af projektet ”Jordobservationer – nedtagning 
af satellitbilleder” 
 
Det overordnede mål med jordobservationsprojektet er at give eleverne et indblik i de muligheder, 
som den nye generation af satellitter giver. Dette gøres ved at skolerne dels selv og dels i 
samarbejde med andre skoler i DASG udvikler, viderebearbejder og afprøver undervisningsforløb 
(projektets fulde beskrivelse kan ses i bilag 3). Skolerne får økonomisk støtte til indkøb af en 
modtagestation til billeder fra Meteosat 8, software og licencer. Skolen skal selv stille den 
computer, der skal bruges til billedbehandlingen til rådighed. Projektet er et tværfagligt projekt 
primært mellem fysik og geografi, men i nogle tilfælde kan undervisningsforløbene være 
enkeltfaglige. Det udarbejdede og afprøvede undervisningsmateriale skal kunne bruges i 
naturgeografi og fysik samt biologi. De enkelte forløb kan have en varighed på 5-10 timers 
undervisning. Gennem projektet kan skolerne således få finansieret indkøb af udstyr, og skolerne 
forpligter sig samtidig til at udvikle undervisningsmateriale og deltage i erfaringsudveksling med de 
øvrige deltagende skoler.  
  
Projektet er organiseret omkring platformen SkoleKom (mail og konferencesystem). Her ligger alle 
informationer vedrørende projektet såsom kursusdage, indkøb, manualer osv. Endvidere er det et 
virtuelt mødested for de involverede lærere, hvor de kan udveksle undervisningsmateriale og ideer 
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til brug af projektets udstyr. Derudover har DASG en hjemmeside under EMUen (www.dasg.dk), 
hvor der også findes information om projekt.  
  
Gennem hele projektforløbet har der været et tæt samarbejde med Geografisk Institut (GI) ved 
Mads O. Rasmussen og Kjeld Rasmussen. I projektbeskrivelsen (bilag 3) står der at: ”samarbejde 
med Geografisk Institut, Københavns Universitet indgår som en integreret del af projektet”. Der er 
dog ingen samarbejdsaftale mellem GI og jordobservationsprojektet. GI har imidlertid tidligere 
været initiativtager til et uddannelsesprojekt finansieret af forskningsstyrelsen, ”Formidlingen på 
jordobservations-området: anvendelse af MSG-data i undervisningen i gymnasiet”. Projektet kørte i 
5 måneder i 2006 på Geografisk institut i samarbejde med en række gymnasier (Geografisk Institut 
2006). Målet med dette projekt var at få gymnasielærere i gang med at anvende ”nær-real-tid” 
satellitbilleder i deres undervisning, og en del af disse gymnasier har fortsat deres arbejde med 
satellitbilleder i jordobservationsprojektet.   
 
Der er ikke formelt tilknyttet teknisk support til jordobservationsprojektet, hverken fra GI eller fra 
anden side. Da skolerne indkøber software (MSG animator og GeoSatSignal) fra David Taylor, UK 
kan de imidlertid modtage support vedrørende disse programmer gennem ham. I praksis er Mads O. 
Rasmussen dog tilknyttet projektets konference på SkoleKom, hvor han har svaret på generelle og 
specifikke tekniske spørgsmål fra lærerne, og har bidraget til diskussionen om muligheder for 
anvendelse af udstyret. Han har udviklet en guide til MSG animator og GeoSatSignal og han har 
ligeledes deltaget i to af kurserne, hvor installationer osv. er blevet gennemgået. Dette er ydet som 
en frivillig indsats fra Mads' og GI's side. Denne frivillige indsats har været af helt afgørende 
betydning for projektet. Samtidig er det en meget sårbar konstruktion i og med at der ikke foreligger 
formelle aftaler om samarbejdet og ydelsen af teknisk support. 
 
3. Resultater 
3.1 Den generelle opfattelse af projektet blandt lærerne 
For mange af lærerne har det været en meget lang proces at få bestilt, modtage, opsætte og installere 
udstyret – en proces der ligeledes for mange skoler ikke er færdig endnu. Dette er der forskellige 
grunde til. Dels blev det besluttet at i pilotfasen – det første halve år –  skulle de gymnasier der  
allerede havde udstyret på forhånd indhente nogle flere erfaringer med udstyret, inden de øvrige 
gymnasier gik i gang med at indkøbe udstyr. Dels tog det for manges vedkommende lang tid (op til 
4 mdr.) at få licenser, hvorimod indkøb af modtagestation og software forløb forholdsvis hurtigt. 
Dernæst har skolerne i varierende omfang haft problemer med opsætning, fange signalet, 
manglende tid hos datavejleder på skolen og egen tid samt manglende teknisk support gennem hele 
forløbet (det har ikke været muligt at få en person ud på skolen og finde fejl og rette dem). 
Derudover melder flere lærere at udstyret kræver jævnlig brug for at blive en integreret del af det 
udstyr man anvender i sin undervisning, men at det har svært at opnå den fornødne rutine pga. de 
tilbagevendende tekniske udfordringer.  
 
Alt dette betyder at på nuværende tidspunkt, to år efter projektets start, er der stadig en del skoler 
der slet ikke er i stand til at anvende udstyret, ligesom en del skoler fortsat har problemer med at 
anvende udstyret. Dette præger projektet og diskussionerne omkring mulighederne for anvendelse 
af jordobservationer i undervisningen. Umiddelbart inden sidste kursusdag i april lagde en af 
lærerne fra Riskov Gymnasium et indlæg på SkoleKom der opsummerer udfordringerne: 
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Kære kolleger. 
 
Når man ser på mængden af indlæg på denne konference om 
konkrete undervisningsforløb og forslag må man konstatere at det 
er meget magert. De fleste indlæg har drejet sig om problemer. Til 
sammenligning sker der utroligt meget på konferencen med 
dataopsamling. 
 
Man må derfor spørge sig selv om der overhovedet er ret meget 
gang i projektet ude på de forskellige gymnasier. Vi [på vores 
skole]… må konstatere at vi ikke er kommet længere end til at 
vores parabol er monteret, linet op og vores datavejleder trækker 
sig i håret for at få det til at virke.  
 
Er det den generelle situation overalt. 
 
Allerede på kurset i Helsingør gjorde vi opmærksom på det 
generelle problem at det faktisk er temmelig kompliceret at få det 
til at virke og at projektet kunne være kommet meget lettere på vej 
hvis man havde investeret et vist antal mandtimer til at en 
professionel var kommet rundt til de enkelte steder for at installere 
udstyret og fået det til at køre.  
 
Jeg har på fornemmelsen at vi mange steder har spildt et år på 
ikke rigtigt at komme i gang. Jeg ved godt at en af grundene til at 
vi ikke er kommet længere hos os er at vi begge har haft alt for 
meget andet at lave og at det sidste års tid har været præget alt for 
meget af stress. 
 
Hvordan går det hos jer?? (skolekom april 2008) 
 
 
Samtidig med denne frustration over alt det tekniske og udfordringerne i dette, er der blandt de 
deltagende lærere i projektet en begejstring og fascination af de muligheder som udstyret vil give i 
undervisningen. Hvis vi ser på lærernes erfaringer fra deres deltagelse i jordobservationsprojektet, 
er det dog tydeligt at det er de tekniske udfordringer, der fylder meget. Det er værd at bemærke at 
det også er de skoler, hvor de har systemet oppe at køre der beskriver at det er teknisk svært. 
 
I det følgende er gengivet lærernes svar på, hvad deres erfaringer med at deltage i 
jordobservationsprojektet har været: 
 
”Spændende men svært (både installation og software)” 
 
”De er præget af tekniske problemer” 
 
”Projektet er kommet for langsomt fra start, men der er gode 
muligheder for fysik og geografi” 
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”Begrænsede, men mange komplicerede, tekniske forhold” 
 
”Ok-inspiration men Tungt!! – at hver skole skal have en 
besværlig opstart med tekniske problemer etc.* I den kommende 
tid bliver der forhåbentlig mere overskud - at der bliver 
udviklingsarbejde skolerne imellem (2-3 skoler om fælles 
projekter).  *måske en ”første-hjælps”-gruppe” 
 
”De tekniske problemer har hidtil været hovedfokus” 
 
”Ikke mange (det er teknisk kompliceret)” 
 
”Dejligt at se mange interesserede. Godt med tværfagligt 
samarbejde (naturgeografi og fysik. Fint at udvikle netværk” 
 
”Teknisk udfordrende, Der har ikke været overskud til meget 
samarbejde på tværs” 
 
”Spændende” 
”Aktiviteten i gruppen er lille og jeg højner den heller ikke selv” 
 
”Lidt blandende – geografi er ikke kommet i gang med at bruge 
det endnu” [på den pågældende skole] 
 
”Der er meget teknik der skal fungere. Lang tid 1½ år før vi 
kommer rigtig i gang” 
 
”Langsom og besværlig start men er ved at komme i gang” 
 
3.2 Status for udstyret 
 
”Det er lige som et blinklys: så virker det, så virker det ikke, så 
virker det, så virker det ikke” (kursusdeltager 4. kursusdag) 
 
Der er store problemer på mange skoler med overhovedet at få udstyret til at virke. Dels er der 
tekniske problemer med i forbindelse med den indledende opsætning og installation, dels er der på 
de skoler hvor udstyret er installeret mange løbende tekniske udfordringer, der gør at man ofte ikke 
kan anvende udstyret i lange perioder. Eksempelvis på Helsingør gymnasium der undrer sig over at 
de ikke får noget signal ned til computeren og bliver ved med at få satellitbillede ned fra 20. Sept. 
2007. Det viser sig at der er fjernet en ”nøgle” fra bagsiden af computeren. Der går et halvt års tid 
inden de igen kan tage billeder ned. Andre skoler har store problemer med signalstyrken, der 
bevirker at godt nok kan de tage billeder ned, men der er store udfald på dem (viser sig som sorte 
streger på billederne). Derudover sker der ændringer udefra som kræver manuelle ændringer af 
opsætning. Eksempelvis ændrer EumetSat i foråret 2008 antallet af kolonner i data fra satellitten 
MTSAT, hvilket bevirker at lærerne skal downloade nye softwareversioner. Et andet eksempel er at 
en satellit slet ikke sender. Det skete aktuelt den 14. maj 2008, hvor MSG-2 er slukket af sig selv og 
indtil videre ikke vil være aktiv. MSG-1 kan så levere data i stedet, men det kræver at lærerne går 
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ind og ændrer på indstillingerne i programmet, dvs. går ind i MSG Data Manager under "settings" 
og "advanced" skifter til MSG-1 og genstarter data manageren.  
 
For mange af de deltagende lærere er dette tekniske udfordringer som ligger langt over deres 
daglige anvendelse af udstyret både i installationsfasen og i den løbende vedligeholdelse af 
systemet. Ud fra vores materiale kan vi se at på de skoler hvor udstyret virker, er der enten en meget 
engageret lærer med teknisk indsigt på højt niveau eller en datavejleder der har tid og engagement i 
projektet. Følgende er angivet af skoler som årsag til at de ikke er i gang med at anvende udstyret i 
undervisningen: 
 
”Hjemkøb af parabol, programmer og licenser var alt for 
besværlig, og den tekniske installation af programmerne er for 
besværlig og tidskrævende” 
 
”Tekniske problemer med opsætning af nedtageudstyr. Manglende 
tid til løsning” 
 
”Manglende tid/overskud og hjælp fra datavejleder samt en mur af 
tekniske begyndervanskeligheder” 
 
”Tekniske problemer, kompliceret opsætning, for lidt arbejdsro” 
 
”Lidt kompliceret, men vi er tæt på målet☺” 
 
Status for de skoler der deltog i 4. kursusdag i projektets andet år er, at udstyret virker på 4 skoler 
ud af 8. Samtidig er status for de 4 skoler hvor det virker, at det kun for én skole har kørt teknisk 
uden de store problemer (Horsens gymnasium). De andre tre skoler har enten lige fået det op at køre 
(Silkeborg med 14 licenser), eller har haft/har problemer som for eksempel for dårlig signalstyrke 
(Horsens statsskole). 
 
 Figur 1: Opgørelse over Skoler der har udstyr der virker 
        Opgørelsen er lavet ud fra spørgeskema udfyldt af lærerne 25/4 2008 
 
Skole Virker udstyret Antal 
undervisningsforløb 
Silkeborg Ja 1 
Risskov Nej 0 
Helsingør Ja/nej 1 
Alborghus Nej 0 
Horsens gymnasium Ja 2 
Nærum Nej 0 
Horsens statsskole ja 1 
Virum nej 0 
 
 
Med hensyn til licenser har der foreløbig kun været muligt for skolerne at få en enkelt licens, 
således at software udelukkende kan køre på én af skolens computere. Dette er nu efter 
forhandlinger med softwareproducenten løst og den første skole (Silkeborg) har fået installeret 
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således at de kan køre med 14 computere fra april 2008. Der er brugt en ikke uvæsentlig del af 
projektkoordinatorens tid til at forhandle denne mulighed med de 14 licenser på plads.  
 
I Jordobservationsprojektet anvendes de to softwareprogrammer MSG animator og GeoSatSignal 
og der er lagt en guide til disse på skolekom oktober 2007. På kursusdage og i dele af det 
øvelsesmateriale der har været stillet til rådighed, har der været arbejdet med softwareprogrammet 
CHIPS, da dette anvendes på Geografisk Institut. Enkelte lærere har forsøgt sig med CHIPS, men 
erfaringerne fra GI-uddannelsesprojektet (Geografisk Institut 2006) betød at man besluttede 
fremover at anvende et mere ”simpelt” softwareprogrampakke, nemlig MSG animator og 
GeoSatSignal (se evt. i afsnit 3.4 for diskussion).  
 
3.3 Effekten i undervisning – det undervisningsmæssige potentiale 
 
”Trods alle vanskelighederne: Fremtiden tegner lyst, for det er jo 
spændende, dette her!” (skolekom nov. 2007) 
 
I alt har de lærere der deltog i 4. kursusdag tilsammen produceret 6 undervisningsforløb. Heraf er de 
5 afprøvet: 1 i NV, 3 geografi og 2 i fysik. Vi har spurgt til hvordan eleverne har været involveret i 
forløbene. I 2 af forløbene har eleverne lavet animationer og analyseret dem efterfølgende, i 1 
forløb har de lavet måling på nedtagne billeder og gruppearbejde. I resten af forløbene har 
elevaktiviteten været beskrevet som ”søge på nettet”, ”fælles diskussion” samt ”svært at vurdere 
pga. begyndervanskeligheder”. Vi har ikke set alle undervisningsforløbene, men dem vi har 
kendskab til tyder på, at der har været vægt på ”demonstration” af hvad man kan med 
satellitbilleder og forståelsen af det fysiske bag teknikken, men kun i langt mindre grad at eleverne 
selv har arbejdet med satellitbillederne. Dette hænger i høj grad sammen med licensforholdene, at 
der kun er en enkelt computer på hver skole hvor der er adgang til satellitbillederne.  
 
Lærerne er ligeledes blevet spurgt på hvilken måde de kunne tænke sig at eleverne involveres i 
brugen af jordobservationer fremover: 
 
”Ikke nedtagning, men behandling” 
 
”Animationer indenfor vejr, vandbevægelse i floder, isudbredelse” 
 
”De skal helst selv deltage a la det vi selv lige har gjort”* 
 
”Tolkning, perspektivering” 
 
”Selv vælge billeder, selv lave animationer, selv få ideer til 
projekter” 
 
”Jeg forestiller mig at elverne skal måle på og/eller analysere 
billeder/film som læreren har produceret” 
 
”Eleverne bruger GeoSatSignal, animator og billedbehandling af 
multispektrale billeder” 
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”Det er vigtigt at de arbejder med det i små grupper og ikke blot 
ser det på en projektor”  
 
* På 4. kursusdag, hvor lærerne kunne bruge de 14 licenser på Silkeborg Gymnasium og de sad i små grupper og 
lavede øvelser der var forberedt af Mads Rasmussen fra GI. 
 
Der er i lærernes svar fokus på, at det er eleverne der selv skal i gang med at lave dataopsamlingen 
og databehandlingen. Derfor er det at få licens til at køre software på 14 maskiner også helt centralt 
for mange af lærerne før de kan komme videre med at udvikle og afprøve undervisningsforløb. 
Med hensyn til hvilke muligheder lærerne ser for at bruge jordobservationer i undervisningen 
fremover er der en vis spredning i svarerne: 
 
”Det bliver ikke meget, men jeg håber at jeg kan inddrage det i 
fysik 
Supplerende stof til fysik på C og B niveau. Eventuelt A” 
 
”Illustrere vejrudvikling, vegetationsændringer og rydning af 
regnskoven” 
 
”Vejranalyser, animationer, vegetationsanalyser, arktiske 
områder, regnskovsområder” 
 
”Rigtig mange muligheder: klima, meteorologi, arealkortlægning, 
overvågning” 
 
”Geo-klima, fælles projekter omkring isobservationer” 
 
”Der er mulighed for ”hands on” i forbindelse med klima, 
vejrudsigter, klimaændringer” 
 
”Mange: lærerstyret undervisning, AT-forløb om vejret” 
 
På Horsens gymnasium har der som en af de eneste skoler været gennemført et undervisningsforløb, 
hvor eleverne selv arbejdede med dataopsamling og efterfølgende analyse. Forløbet blev 
gennemført i en 2.G. klasse i Geografi på B-niveau. Forløbet blev anvendt som en del af et 
klimaforløb som klassen har haft på C-niveau i 1.G. og fungerede derfor også som en repetition og 
udvidelse af et tema om det globale klima. Målet med øvelsen var at eleverne skulle lave en 
vejrbeskrivelse samt en vejrprognose for et døgn baseret på satellitbilleder de selv hentede ned (se 
elevvejledningen i bilag 4). Samtidig var det for læreren en afprøvning af hvordan udstyret virkede 
og hvad der var muligt med den nuværende opsætning, samt –  ikke uvæsentligt – en demonstration 
for eleverne af det som deres lærer havde gået og talt om rigtig længe og nu endelig havde fået til at 
virke. Der er 9 elever i klassen og de har arbejdet i grupper, der så skiftes til at sidde i datarummet 
ved computeren og lave øvelsen. At eleverne sad ved selve computeren, der nedtager billederne 
gjorde at læreren følte det svært at slippe eleverne ”fri” i øvelsen, da de potentielt kunne lave en 
masse ravage i opsætning osv., derfor blev selve elevvejledningen meget stram. Eleverne havde fin 
erindring om forløbet (ca.1. måned efter forløbet). De synes det havde været et sjovt forløb, og især 
det at de kunne tage billeder ned ”live” var fascinerende. Deres beskrivelse af forløbet tydede på at 
de havde fået et mere nuanceret billede af det at lave vejrprognoser, og flere havde efterfølgende 
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forholdt sig aktivt til officielle vejrudsigter. Men selvstændige kompetencer i analyse af 
satellitbilleder har de ikke fået gennem dette forløb.  
 
Eksemplet illustrerer at der er undervisningsmæssige gevinster at hente ved at anvende 
satellitbilleder i undervisningen i den konkrete situation, men samtidig at det ikke ligger 
umiddelbart lige for at eleverne udvikler selvstændige kompetencer i anvendelsen af satellitbilleder 
på den måde som udstyret fungerer på nuværende tidspunkt. 
 
3.4 Kursusdagene 
Der har i projektet været afholdt fire kursusdage (bilag 5-8). På kurserne har der været en 
vekselvirkning af introduktion til tekniske aspekter af nedtagestationerne/setup og brugen af 
satellitbilleder i undervisningsmæssige sammenhænge. Blandt andet har deltagerne udarbejdet 
arbejdsopgaver til sig selv på 2. kursusgang der efterfølgende blev taget op på 3 kursusgang. 
Deltagerne har desuden på det sidste kursus haft lejlighed til selv at arbejde med software 
(GeoSatSignal) gennem forskellige øvelser. Disse input har desværre i høj grad været præget af at 
der har været store problemer med at få udstyret til at virke på de enkelte skoler, og dermed har 
diskussioner af konkret anvendelse af satellitbilleder være meget begrænset på kursusdagene. 
Samtidig var det svært for lærerne at arbejde med kursets arbejdsspørgsmål i tiden mellem kurserne. 
Det har måske yderligere været en udfordring, at det var softwareprogrammet CHIPS, der blev 
anvendt i den første fase af projektet og på 1. kursusdag, samt at en del af øvelsesmaterialet (der er 
stillet til rådighed fra Geografisk Institut) er udarbejdet i CHIPS, mens at skolerne nu gennem 
jordobservationsprojektet har fået installeret to andre softwareprogrammer (GeoSatSignal og MSG 
animator). CHIPS blev oprindelig tænkt anvendt af gymnasierne i det uddannelsesprojekt som GI 
kørte i 2006, men blev opgivet da det viste sig for kompliceret for gymnasielærerne at anvende. 
Hvordan dette har haft indflydelse på lærernes opfattelse af muligheder og afprøvning af udviklet 
materiale er det ikke muligt gennem vores data at sige noget om, men ofte har anvendelsen af 
forskelligt software en betydelig indflydelse på oplevelsen af sammenhænge.    
 
Kurserne har haft en væsentlig funktion i at virke som inspiration til arbejdet hjemme på skolerne. 
Som en af deltagerne udtrykker det på SkoleKom efter 3. kursusgang:  
 
”Tak for et godt og inspirerende kursus i Horsens, det gav en del 
mere mod til at komme videre” (indlæg på SkoleKom). 
 
Måske en central funktion i forhold til de deltagende læreres motivation til forsat at deltage i 
projektet. 
 
3.5 Kommunikationen i projektet 
 
Figur 2: Opgørelse over kommunikation på SkoleKom 
Opgørelsen er trukket fra SkoleKom 9. maj 2008 og dækker perioden 6/6 2006 til 9/5 2008. 
 
Emne Antal indlæg på SkoleKom 
Tekniske spørgsmål/svar til opsætning/indstilling 28 
Tekniske spørgsmål/svar til anvendelse 7 
Vedrørende kursusgange 71 
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Vedrørende indkøb/licenser 38 
Debat/spørgsmål faglige (fysik/geografi) inkl. link 6 
Eksperiment, elevvejledning, lærervejledning 1 
Inspirationsmateriale inkl. kursusmateriale 6 
Administrativ 9 
Andet 6 
 
Vi har desuden kendskab til enkelte elevvejledninger som er anvendt i undervisningen (fysik) som 
ikke forekommer på SkoleKom. Men ellers viser figur 2 tydeligt at det ikke er anvendelse af 
udstyret i undervisningsmæssige sammenhænge der kommunikeres om, men derimod tekniske 
spørgsmål/svar, indkøb/licenser samt kommunikation omkring kursusgange.  
 
3.6 Projektets videre forløb 
Det sidste punkt på kursusdagen i Silkeborg omhandlede projektets fremtid og spørgsmålet: 
Hvordan kommer vi videre med at benytte METEOSAT billeder i undervisningen? Her var der først 
en kort runde med opsummering af de få erfaringer der er gjort med brugen af satellitbilleder i 
undervisningen på enkelte skoler (Horsens gymnasium, Silkeborg gymnasium) og en konstatering 
af at det er vigtigt at de enkelte skoler får licenser til 14 computere så undervisning i klasserummet 
kan komme i gang. Desuden var der en diskussion af andre muligheder for anvendelse af 
satellitbilleder på internettet, hvilket for især de skoler der sidder med store tekniske udfordringer er 
”tillokkende” for som en sagde: ”så er der plads til at det pædagogiske”. Diskussionen vidner om at 
der hos lærerne er usikkerhed omkring hvilke forskellige muligheder de får med at anvende 
satellitbilleder i deres undervisning, hvis de selv henter rådata ned i forhold til hvis de anvender de 
tilgængelige satellitbilleder der ligger pt. på internettet.  
 
Som en del af spørgeskemaet spurte vi om hvad den enkelte lærer finder vigtigt at der kommer 
fokus på i det kommende år for at de kan anvende DASG-projektet i deres undervisning fremover. 
Svarerne er delt i to: dem som stadig kæmper med tekniske problemer og som dem som har fået 
systemet op at køre (eller synes at de er nået så langt, at det er lige om hjørnet) og gerne vil i gang 
med at udvikle undervisningsmateriale. Dem der stadig kæmper med tekniske problemer er 
naturligvis interesserede i at fokus kommer på at få disse løst. For de øvrige er det udviklingen af 
undervisningsmateriale der er i fokus, men dog i en noget ukonkret form, hvilket vidner om at det er 
meget få lærere – om nogle – der har en udvidet brug af udstyret i undervisningen og kan 
konkretisere anvendelsesmuligheder ud over på emneniveau.   
 
Svar på spørgsmålet: Hvad er vigtigst for dig at der bliver fokus på i det kommende år for at du kan 
anvende DASG-projektet i din undervisning fremover: 
 
”Klimakonferencen vil give motivation” 
 
”Udveksling af konkrete anvendelser” 
 
”Løsning af de tekniske problemer, så det bliver enkelt at anvende 
billeder i forskellige sammenhænge” 
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”Praktiske del af nedhentning af data og praktiske anvendelse i 
undervisning fra satellitbillede til elev” 
 
”Pædagogiske ideer, paradigmatiske eksempler” 
 
”Satellitbilleder i klasserummet, godt at alle kan arbejde samtidig. 
Det er nu tid for udvikling af undervisningsforløb” 
 
”Teknikken bør være enkelt, der skal udvikles simple vejledninger” 
 
”Nu er teknikken løst – så nu er det pædagogiske øvelser” 
 
”Program skal kunne downloades på hjemme PC” [således at 
læreren har mulighed for at arbejde med programmerne uafhængigt 
af skolens computer] 
 
”Mere hjælp, mere/flere ting der er lige til at gå til ellers drukner 
vi i flueben” [i opsætningen af programmerne tales der om 
”flueben” der skal klikkes til og fra alt efter ønsker til materialet. 
For mange af lærerne synes det ofte uoverskueligt hvorvidt der 
skal klikkes til eller fra]  
 
”Inddragelse af fysik på en mere direkte måde” 
 
”I fysik B/A om satellitter, i naturgeografi en animation med 
jordens rotation dag/nat, årstiderne” 
 
”Simple øvelser med vegetationsanalyse” 
 
4. Datagrundlag og metode 
 
På baggrund fra erfaringer fra tidligere midtvejsevalueringer af DASG-projekter blev det besluttet 
at dataindsamlingen skulle foregå på en af projekts kursusdage samt efterfølgende besøg på en af de 
deltagende skoler, hvor både lærere og elever skulle deltage. På kursusdagen i Silkeborg 25. april 
blev der runddelt et kortfattet spørgeskema (bilag 9) som blev udfyldt at samtlige deltagende lærere 
(Viborg katedral skole var blevet deltagere i projektet ugen forinden og deltagere herfra undlod 
derfor at besvare). I alt 15 besvarelser. Det skal bemærkes at lærere fra 8 ud af de 15 deltagende 
skoler deltog på kursusdagen i Silkeborg. Derudover var mange af diskussionerne i løbet af dagen 
yderst relevante for midtvejsevalueringen og bidrog til yderligere forståelse af projektet og dets 
status. De indgår derfor naturligt i midtvejsevalueringen. Der blev på kursusdagen lavet aftale om at 
besøge Horsens gymnasium i den efterfølgende uge (28. april). Dette gymnasium er så vidt vi har 
oplysninger det eneste gymnasium der har udarbejdet og afprøvet et reelt undervisningsforløb 
(naturgeografi/klima), hvor eleverne har arbejdet med at nedtage billeder og lave analyser på dem. 
Andre gymnasier har brugt dele af Erik Lorin Rasmussens kompendium (lagt på SkoleKom nov. 
2006) til øvelser primært i fysik, men ingen så vidt vi er orienterede hvor eleverne selv har arbejdet 
med satellitbillederne. På Horsens Gymnasium blev der afholdt et interview med de to deltagende 
1. juni 2008 Institut for Naturfagenes Didaktik, KU 11/29 
Midtvejsevaluering af ”jordobservationer – nedtagning af satellitbilleder” under DASG 
lærere i DASG-projektet (naturgeografi og fysik) samt efterfølgende 2 fokusgruppe interviews med 
to grupper af elever, der har været gennem øvelsen. Øvelsen har været brugt på et 3.G. hold i 
naturgeografi som en del af et repetitionsforløb om klima umiddelbart efter påske 2008. Interviewet 
fandt sted 28. april og de elever der havde siddet sammen og lavet øvelsen blev interviewet 
sammen. 
 
Spørgerammen for det anvendte spørgeskema samt de interviewene er udformet dels med 
udgangspunkt i projektbeskrivelsen for Jordobservationer dels på baggrund af en samtale med 
Birgit Sandermann Justesen om hvilke emner der ville være af størst interesse i at få belyst (bilag 2) 
samt for interviewenes vedkommende, hvad der blev oplevet på kursusdagen som værende centrale 
for at kunne belyse projektets fremtidige potentiale.  
 
5. Konklusion 
 
”kan ikke slippe det nu!”  
(gymnasielærer involveret i Jordobservations-projektet, maj 2008) 
 
”Hvis man er geografilærer kan man jo sidde og se på sådan et 
billede [et satellitbillede] i en time!” 
(gymnasielærer på kursusdag i Silkeborg) 
 
Der er ingen tvivl om at mange af de deltagende gymnasielærere i jordobservationsprojektet er dybt 
fascinerede af mulighederne i projektet, og ser det som en positiv faglig udfordring at anvende 
”nær-real-tid” satellitbilleder i deres undervisning. Samtidig kan det konstateres, at der har været og 
stadig er rigtig mange tekniske udfordringer før lærerne kan komme til at anvende udstyret i 
undervisningsmæssige sammenhænge. Disse tekniske vanskeligheder har betydet at det ikke har 
været muligt at evaluere alle de ønskede mål i denne midtvejsevaluering lige grundigt, især mangler 
materiale og erfaringer til at vurdere implementeringen i klasserummet og fagsamarbejdet mellem 
fysisk og geografi.  
 
Det er helt afgørende for det videre projektforløb at de tekniske problemer løses for at der kan 
komme gang i udvikling og udveksling af undervisningsforløb. Det at få installeret udstyret og få 
det til at køre stabilt er en teknisk opgave som de fleste medvirkende lærere ikke selv har mulighed 
for at løse, og vil i de fleste tilfælde kræve at der tilknyttes en formel teknisk support til projektet, 
herunder både assistance til opsætning og test af udstyret, samt løbende rådgivning ved problemer 
også ude på skolerne. Følgende to kommentarer var angivet under øvrige kommentarer til projektet 
i det anvendte spørgeskema på 4. kursusdag i Silkeborg: 
 
”Man kunne have sparet et år hvis indkøb og installation var 
blevet foretaget af et lille ”rejsehold”. Det er jo meget 
symptomatisk at vi nu mere end et år efter start stadig taler om 
hvorvidt udstyret virker eller ej” 
 (gymnasielærer, kommentarer i spørgeskemaet) 
 
”Jeg synes stadig kurset er på pilotprojektniveau”  
(gymnasielærer, kommentarer i spørgeskemaet) 
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Disse kommentarer skulle helst ikke komme igen om et år fra de gymnasier der netop nu tilmelder 
sig jordobservationsprojektet i ønsket om at kunne anvende ”nær-real-tid” satellitbilleder i 
undervisningen af gymnasieelever på Science Gymnasierne.  
 
6. Perspektivering 
 
Jordobservationsprojektet kører i dag i høj grad på grund af en række højt engagerede ildsjæle 
rundt om på Science Gymnasierne. Sålænge der ikke sker en afklaring af de tekniske udfordringer 
på de enkelte gymnasier og samtidig heller ikke sker en didaktisk udvikling og udveksling af 
materiale mellem de involverede lærere, vil projektet vedblive med kun at være et projekt for de få 
indviede. Som en af gymnasielærerne fortalte os, så havde vedkommende i sin egen undervisning 
anvendt det udstyr skolen havde fået i forbindelse med Dataopsamling og Databehandlingsprojektet 
blot ugen efter at skolen havde modtaget det. Vedkommende er ikke deltager i Dataopsamling og 
Databehandlingsprojektet og havde ikke fået introduktion til udstyret, men: ”det er så nemt at gå til, 
at det næste giver sig selv”. Derimod har den naturvidenskabelige faggruppe på skolen nu to år 
efter at de er gået ind i jordobservationsprojektet stadig ikke hørt om udstyret til nedtagning af 
satellitbilleder og dets muligheder, da de deltagende lærere ikke synes de er kommet så langt med 
det at der er noget at fortælle. 
 
Som et resultat af denne evaluering foreslår vi, at der nedsættes en arbejdsgruppe med det formål at 
få afklaret følgende punkter inden nye gymnasier tilmeldes projektet: 
 
• Hvordan sikres at udgifter og arbejdsindsats står mål med de undervisningsmæssige 
resultater? Skal det være alle skoler der skal have alt udstyret?  
• Didaktiske overvejelser over hvad det betyder for udvikling af elevernes kompetencer at det 
er ”nær-real-tid” satellitbilleder. Har det nogen reel betydning? Hvordan kan det sikres at 
det får en reel betydning? 
• Den tekniske support til de enkelte gymnasier: Hvordan kan det sikres at de enkelte lærere 
får den nødvendige assistance til opsætning og test af udstyret, samt løbende rådgivning ved 
problemer ude på skolerne?  
• Hvordan kan lærerne støttes i at komme i gang med at udvikle og udveksle 
undervisningsmateriale? Herunder ikke kun udvikle forløb, men også formulere hvordan det 
skal bruges didaktisk til udvikling af faglige kompetencer hos eleverne 
• Hvilke potentielle kompetencer hos eleverne kan og skal dette projekt udvikle? 
 
 
6. Referencer 
 
Geografisk Institut 2006: Formidling på jordobservations-området: anvendelse af MSG-data i 
undervisningen i gymnasiet, afsluttende rapport. Afrapportering til forskningsstyrelsen, sagsnr: 282-
05-0032. Københavns Universitet. 
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Bilag 1. Deltagerliste  
 
JORDOBSERVATIONER - DELTAGERLISTE 
 
Skole Navn Fag 
 
Helsingør Helle Ølund Bio/geo 
 Tom Sinding Hi/ge 
 Steen Toft Jørgensen Fy/ma/dl 
 Claus Glunk Fy/ma/as 
Gl. Hellerup Calina Fuglsang-Damgaard Ma/fy 
 Janni La Cour Hi/ge 
Rungsted Jens Bak Ge/dl 
 Knud johnsen Bi/ge 
Rysensteen Allan Poulsen  
 Lene Schjødt  
Kalundborg Mads Kristensen Ge/sa 
 Jan Nielsen Ge/id/sa 
Alssundgymnasiet Sønderborg   
 Bjarne Toft Fy/ma/tk 
   
 Finn Nyholm Fy/ma 
Odense Tekniske Gymnasium Claus Scheuer-Larsen Ikt 
 Peter Nørgaard ikt 
Rosborg Anders Grosen geo 
   
Horsens Gymnasium Lene Kristensen Ge/hi 
 Elsebeth Petersen Fy/ma 
Risskov Bjarne Nielsen Ma/fy 
 Poul Eriksen geo 
Flemming Hansen geo Aalborghus 
Erik Winther Jacobsen ng 
Nærum Gymnasium Birgit Sandermann 
Justesen 
Ng/bi/tk 
Bente Secher  Virum Gymnasium 
Bodil Dam Heiselberg  
Silkeborg Gymnasium Karl-Erik Christensen  
 Philip Jacobsen Fy/Geo 
Horsens Statsskole Knud Erik Sørensen Fy 
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Bilag 2. Liste over projektkoordinators ønsker til evalueringsfokus 
 
- Mulig implementering i klasserummet, hvorvidt og hvordan har folk gjort det og med hvilket 
resultat 
 
- Fagsamarbejdet mellem fysik og geografi: hvordan virker det, taber man noget vinder man noget 
har projektet overhovedet skabt/styrket fagsamarbejde. 
 
- Hvad skal vi mere gøre, den videre vej frem i projektet – hvad vil vi næste år, hvad skal være 
målet 
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Bilag 3. Projektbeskrivelse for ”Jordobservationer – nedtagning af satellitbilleder”  
 
Udviklingsprojekter 2008/2009  
Jordobservationer  
– nedtagning af satellitbilleder  
Projektleder: Birgit Sandermann Justesen  
 
Mål  
Det overordnede mål med indsatsområdet er at give eleverne et indblik i de muligheder, som den 
nye generation af satellitter giver. Dette gøres ved at skolerne selv og i samarbejde med andre 
skoler i DASG udvikler og viderebearbejder undervisningsforløb og afprøver disse.  
 
Hvem kan deltage  
Der skal være mindst to deltagere fra den enkelte skole. Det vil være en fordel, hvis de 
repræsenterer mere end et fag, men de behøver ikke at undervise samme årgang/ niveau.  
 
Indhold  
Jordobservationsprojektet kan ses som et tværfagligt projekt primært mellem fysik og geografi, men 
også som et enkeltfagligt projekt. Undervisningsmaterialet skal kunne bruges i naturgeografi og 
fysik samt biologi. De enkelte forløb kan have en varighed på 5-10 timers undervisning.  
Samarbejde med Geografisk Institut, Københavns Universitet indgår som en integreret del af 
projektet.  
For de deltagende lærere vil der blive afholdt et 1-dagskursus/inspirationsdag i efteråret 2008. 
Desuden afholdes der en erfaringsudvekslingsdag i løbet af foråret 2009. Af temaer, der allerede 
arbejdes med, kan nævnes:  
 • Satellitbilleder: Basal fysik og teknik  
 • Digital analyse af satellitbilleder. Introduktion til WinCHIPS programmellet.  
 • Animationer  
 • Remote Sensing  
 • Eksempel 1: Ørkenspredning/Klimaforandringer  
 a. Anvendelse af NOAA AVHRR data til studier af trends i vegetationsudvikling  
 b. Anvendelse af højopløsningsbilleder til analyse af årsager  
 • Eksempel 2: Tværfaglige anvendelser af Meteosat 8:  
 a. Strålingsbalance  
 b. Vindsystemer  
 c. Atmosfærens temperatur-gradient  
 d. Tørken i Niger  
 e. Remote Sensing  
 f. Satellitbilleder og GIS  
 
Projektets tilbud  
Projektet arrangerer mindst et kursus og et møde, hvor det er gratis at deltage. Skolerne får 
økonomisk støtte til indkøb af en modtagestation til billeder fra Meteosat 8, software og licencer. 
Skolen skal selv stille den computer, der skal bruges til billedbehandlingen til rådighed. På grund af 
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de store datamængder pr. døgn (ca. 37 GB pr. døgn) kan den pågældende computer kun bruges til 
billedbehandling.  
 
Forventninger til deltagerne og skolerne  
Det forventes, at hver deltagende lærer får 40 timer til kurser/møder og forsøgsreduktion fra sin 
skole. Endvidere forventes skolen at betale transportudgifter til kurser og møder samt at sørge for, 
at hver deltagende lærer har en Skolekom-adresse.  
De lærere/skoler, der deltager i projektet, forpligtiger sig til  
 • at opsætte en modtagestation  
 • at afprøve nogle af de forløb, der allerede ligger klar  
 • selv at arbejde videre med mulighederne og udvikle undervisningsforløb  
 • løbende at orientere sig på Skolekom-konferencen  
 • at vidensdele de udarbejdede undervisningsforløb via Skolekom  
 • at deltage i evalueringen af indsatsområdet  
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Bilag 4. Elevvejledning, Horsens Gymnasium 
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Bilag 5. Program for 1. kursusdag 
 
Program for efteruddannelseskursus i anvendelse af MSG-data i gymnasiet. Rekvireret af 
DASG. Fredag 1. september 2006, 9-16.30. Geografisk Institut, Københavns Universitet.  
 
Program: 
09:00-09:05 Velkomst (KR) 
09:05-09:50 Satellitbilleder: Basal fysik og teknik (RF?) 
09:50-10:00 Kaffe 
10:00-10:20 Introduktion til MSG (MOR) 
10:20-11:20 Digital analyse af satellitbilleder. Introduktion til CHIPS-programmellet – del1 (LBH) 
11:20-12:00 MSG i undervisningen på Sønderborg Gymnasium (Erik Lorin Rasmussen) 
12:00-12:45 Frokost 
12:45-13:15 Digital analyse af satellitbilleder. Introduktion til CHIPS-programmellet – del2 (LBH) 
13:15-14:45 Anvendelser af MSG til vejr og atmosfære inkl. øvelse om analyse af vejr-systemer 
samt om atmosfærens temperatur-profil (MOR). 
14:45-15:00 Kaffe og kage 
15:00-16:30 MSG til vegetations-monitering. Intro + øvelse (KR/MOR). 
 
 
 
20060814 MOR 
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Bilag 6. Program for 2. kursusdag 
 
Jordobservationsdag  
24. april 2007 kl. 11.30 – 17.00 2007 
Sted: Helsingør Gymnasium 
 
 
Programskitse: 
 
11.30 Ankomst og frokost 
12.00 Kursusstart 
 Helsingør Gymnasiums opsætning 
 Ideer og erfaringer med udstyret 
 
 Debat: 
 Hvordan implementerer vi udstyret didaktisk  
 Ideer til uv-forløb 
  Naturgeografi/geografi 
  Fysik 
  Tværfag (nv,at,stud.retningsprojekter) 
14.30 Kaffepause 
 Ideudveksling fortsat 
  Afprøvning af øvelser m.m. i Erik Lorins hæfte 
  Billedbehandling/animeringsmuligheder 
17.00 Afslutning 
 
 
 
Fra Jordobservationsdagen 24. april 2007 i Helsingør 
 
Ideer til brug af jordobservationsdata: 
 
AT:  
Forskellige vinkler af naturvidenskabelig arbejdsmetode Æ Behandling af store datamængder: 
Hvad, Hvorfor, Hvordan – Hvad betyder muligheden for at modtage så store datamængder for den 
moderne almenviden? 
 
NV:  
Nordatlanten Æ Nedsynkning af det kolde vand (Grønlandspumpen) 
 
Ng/fy: 
Amazonasdeltaet – kan følges langt ud i Atlanterhavet 
 
2g skal på tur – de laver selv deres vejrprognose 
 
Årsvariationer i og omkring fx Aralsøen, Aswan (Nilen Æ animationer), Volta 
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Følg en iskappe: En klasse opbygger en database/billedbase, som kan vise en iskappes bevægelse 
m.v. – her kan en udsendelse fra ’Viden Om’ inddrages 
 
Hvordan bliver et emne transformeret til C-niveau: Vulkaner – temperaturer  
 
Fordampning – vegetationsindeks, indekser af forskellig art Æ  
• Hvad kan de bruges til?  
• Hvorledes kan man bruge de forskellige kanaler (nær-IR, synlig m.v.) 
• Fordampning fra forskellige afgrøder 
• Fordampning forskellige steder på kloden 
• Skovbrande (synligt ved IR) 
 
Vejr og vejrsystemer Æ animationer 
 
 
Arbejdsopgaver: 
Helsingør: Laver manual til animationer 
 
Alssundgymnasiet i Sønderborg:   
• Skovbrande 
• Matematikprogram, der retter Danmark op 
 
Kalundborg: Vulkaner 
 
Horsens Gymnasium: Fordampning (regnskov, is, ørken) 
 
Sorø: Sammenligning af kanalerne og de forskellige muligheder 
 
Gl. Hellerup (Calina): Vandfordeling 
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Bilag 7. Program for 3. kursusdag 
 
Jordobservationer – nedtagning af satellitbilleder 
 
Kursus tirsdag d. 2. oktober 2007 kl. 10.30 - 16 på Horsens 
Gymnasium, Højen 1, 8700 Horsens. 
 
 
Program: 
- Om brug af satellitbilleder i undervisningen – oplæg ved 
Karl-Erik Christensen, Silkeborg Gymnasium 
- Mars Education Programme (Arizona State University)/Birgit 
- Satellitbiller på Horsens Gymnasium/Elsebeth og Lene 
- Fremlæggelse af skitser til forløb - (Viderebearbejdning af 
de arbejdsopgaver, der blev aftalt i Helsingør) 
- Oplæg om brug af satellitbilleder i undervisningen - 
erfaringsudveksling 
- Arbejde med forløb 
 
Der arbejdes desuden på at få en fra GeoCenter med, så vi kan 
få teknisk support og høre om flere ideer til 
implementeringen i undervisningen. 
 
Birgit 
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Bilag 8. Program for 4. kursusdag 
 
PROGRAM FOR DASG – 
JORDOBSERVATIONER, 
SILKEBORG GYMNASIUM 
D. 25/4 KL. 10.30-16 
 
10.30-10.45 Velkomst og kaffe  
 
 
10.45-11.45  Teknisk del: Kort gennemgang af nedtagestationen og Silkeborg 
Gymnasiums setup. Svar på spørgsmål af teknisk karakter.  
(Mads Olander Rasmussen, KU). 
 
 
11.45-13.00  Hands on: Workshop med GeoSatSignal  
(Mads Olander Rasmussen, KU) 
 
 
13.00-13.45  Frokost 
 
 
13.45-14.30  Ordet er frit: Tilbagemelding fra øvelse samt ”Succes-historier” 
fra DASG-deltagere. 
 
 
14.30-15.00  Andre satellitbilleder: Anvendelse af andre satellitbilleder i 
undervisningen  
(Philip Jakobsen, Silkeborg Gymnasium) 
 
15.00-15.15  Kaffepause 
 
15.15-16.00  Fremtiden: Hvordan kommer vi videre med at benytte 
METEOSAT billeder i undervisningen? Skal vi parallelt forsøge nye veje? 
(Plenumdiskussion) 
 
 
Kontaktperson: Philip Jakobsen, Silkeborg Gymnasium, mobil: 26820399 
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Bilag 9. Anvendte spørgeskema  
 
Spørgsmål vedrørende projektet: Jordobservationer 
 
1. Skole: 
 
2. Hvilke fag underviser du i: 
 
3. Har I fået udstyret til at virke så I kan bruge det i undervisningen: 
 
3a. Hvis Nej til spørgsmål 3:  
 
 3a-1. Hvad er årsagen til at I ikke er i gang med at anvende udstyret i 
 undervisningen: 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
  
  
 3a-2. Hvilke muligheder ser du i at bruge jordobservationer i din undervisning 
 fremover: 
 
  
 
 
 
 
  
  
  
  
  
 3a-3. På hvilken måde kunne du tænke dig at eleverne involveres i brugen af 
 jordobservationer:  
 
 
 
 
 
 
      VEND 
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3b. Hvis Ja til spørgsmål 3:  
 
 3b-1. I hvilke fag har du brugt udstyret fra DASG: 
 
 
 
 
 
 
 3b-2. Hvor mange undervisningsforløb har du udviklet: 
 
 
 3b-3. Hvor mange undervisningsforløb har du afprøvet: 
 
 
 
 
 3b-4. Nævn eksempler på undervisningsforløb, hvor du har brugt udstyret 
 (emne, klassetrin, længde, hvilke fag): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3b-5. Hvordan har eleverne været involveret i forløbet, hvad er deres 
 arbejdsopgaver: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      VEND 
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4. Hvad er vigtigst for dig at der bliver fokus på i det kommende år for at du kan anvende DASG-
projektet i din undervisning fremover: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Hvad er dine erfaringer med at deltage i jordobservationsprojektet: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Øvrige kommentarer:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    TAK FOR HJÆLPEN 
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